



Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
Postfach 32 20 | 55022 Mainz

Vorsitzender des Ausschusses für
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des
Landtags Rheinland-Pfalz
Herr Manfred Geis, MdL
Platz der Mainzer Republik 1
55116 Mainz



DIE MINISTERIN

Mittlere Bleiche 61
55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
Telefax 06131 16-41 10
doris.ahnen@mbwwk.rlp.de
www.mbwwk.rlp.de

Mein Aktenzeichen
975-1
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom

Ansprechpartner/-in / E-Mail
Christian Götz
christian.goetz@mbwwk.rlp.de

Telefon / Fax
06131 16-2925
06131 16-2847

25.07.14

**Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am
03.07.2014**

TOP 9: Hochschulbau

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT

Vorlage 16/4113

45-fach

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

wie in der letzten Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 03.07.2014 zugesagt, erhalten Sie die erbetene Sachstandsinformation zum Hochschulbau in Rheinland-Pfalz. Dabei möchte ich anknüpfen an die Berichterstattung zum Antrag der CDU-Fraktion (Vorlage 16/2682), der in der Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur mit der Maßgabe der schriftlichen Berichterstattung für erledigt erklärt wurde (Vorlage 16/2799):



Zu den Einzelfragen 1 und 2:

Wie viele Baumaßnahmen haben die rheinland-pfälzischen Hochschulen aktuell beantragt und wie stellt sich die Umsetzung dieser beantragte Baumaßnahmen dar?

Johannes Gutenberg-Universität Mainz:

Folgende Neubauten sind fertig gestellt:

- **Neubau Sozialwissenschaften**, eingeweiht am 13.01.2014
 - **Neubau Anthropologie**, eingeweiht am 11.06.2013
 - **Neubau Physikalische Chemie**, eingeweiht am 09.07.2013
 - **Aufstockung Rechenzentrum**, eingeweiht am 26.09.2013
- **Biomedizinisches Forschungszentrum** (FTN – Forschungszentrum für Translationale Neurowissenschaften) im Gebäude der Physiologie einschl. Generalsanierung Physiologie, befindet sich in der Bauausführung. Es handelt sich um einen Forschungsbau, der vom Wissenschaftsrat empfohlen wurde und mit 50% Bundesmitteln unterstützt wird.
 - **Neubau Helmholtz-Institut**, befindet sich in der Bauausführung; Richtfest am 10.07.2014. Es handelt sich um einen Forschungsbau, der vom Wissenschaftsrat empfohlen wurde und mit 50 % Bundesmittel unterstützt wird.
 - **Neubau Medienhaus**, das FM wird den LBB mit der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau im Spätsommer 2014 beauftragen. Der Baubeginn für den 1. Bauabschnitt wird in 2015 erfolgen.
 - **Ersatz-Neubau Kernchemie**, derzeit erstellt die JGU das Raumprogramm. Auf dieser Grundlage wird der LBB die Planungsunterlagen erstellen.
 - **Ersatz-Neubau Biochemie**, LBB erstellt derzeit die Haushaltsunterlage-Bau.



- **Sanierung Bau N** (ehem. Max-Planck-Institut), Vorlage Haushaltsunterlage-Bau durch den LBB voraussichtlich 01/2015.
- **Neubau Brücke über die Koblenzer Straße** befindet sich in der Bauausführung.
- **Neuordnung der öffentlichen Räume des Campus der JGU**
 - Forum Ost; LBB erstellt derzeit die Haushaltsunterlage-Bau.
 - Forum West; Haushaltsunterlage-Bau ist fertig gestellt; Teilmaßnahme Hahn-Meitner-Weg befindet sich in der Bauausführung.
- **Neubau für die Biologie**, finanziert unter Berücksichtigung einer Spende der Böhlinger-Ingelheim-Stiftung. Bauherrin ist die Universität Mainz. Planungsleistungen wurden europaweit ausgeschrieben. Die Unterlagen werden zurzeit gesichtet. Der Planungsprozess beginnt im Spätsommer. Der LBB ist nicht beteiligt.

Universitätsmedizin Mainz:

- **Paul-Klein-Zentrum für Immunintervention (PKZI)**
Es handelt sich hierbei um einen Teilbereich der Klinisch-Theoretischen Institute, der als Forschungsbau vom Wissenschaftsrat empfohlen wird und mit 50% Bundesmitteln unterstützt wird. Der Bau befindet sich in der Bauausführung.
- **Klinisch-Theoretische Institute**
Zurzeit werden Planungsunterlagen erstellt.
- **Transfusionszentrale mit MTAL-Schule (Lehranstalt für medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten)**
Zurzeit werden Planungsunterlagen erstellt.
- **Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (ZMK)**
Zurzeit werden Planungsunterlagen erstellt.
- **Human Neuroimaging Center (NIC)**
Teilbaumaßnahme des genehmigten Forschungsbaues "Forschungszentrum für



Translationale Neurowissenschaften (FTN)". Es handelt sich um einen Forschungsbau, der vom Wissenschaftsrat empfohlen wurde und mit 50% Bundesmitteln unterstützt wird. Zurzeit werden Planungsunterlagen erstellt.

Universität Koblenz-Landau:

- **Neubau Laborgebäude** in Landau, der LBB wurde am 05.12.2013 vom FM mit der Bauausführung beauftragt. Der Baubeginn war im ursprünglichen Terminplan für den 28.08.2014 vorgesehen; nach Angabe des LBB vom 01.07.2014 verschiebt sich der Baubeginn durch Verzögerungen bei der Laborplanung; Spatenstich voraussichtlich März 2015.

Technische Universität (TU) Kaiserslautern:

- Ertüchtigung der **Zentralen Kälteversorgung**, befindet sich in der Bauausführung.
- Ertüchtigung der **Zentralen Wärmeversorgung**, Baubeginn 2015; der LBB ist mit der Bauausführung beauftragt.
- **Sanierung Zentrale Technik Chemie (Lüftung)**, der LBB ist mit der Bauausführung beauftragt; Baubeginn 2015.

Fachhochschule Ludwigshafen:

- **Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen**, Planungsauftrag durch das FM an den LBB für die Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau ist am 10.06.2014 erfolgt.
- **Neubau Kindertagesstätte**, der LBB ist mit der Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau beauftragt; Baubeginn 2015.



Fachhochschule Trier:

- **Umbau Gebäude O**, Schneidershof; befindet sich in der Bauausführung. Fertigstellung in 2015.
- **Sanierung Heizzentrale**, befindet sich in der Bauausführung. Fertigstellung in 2014.
- **Umbau Irminenfreihof** (ehem. Staatsanwaltschaftsgebäude), Planungsauftrag durch die Fachhochschule Trier an den LBB für die Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau wurde erteilt.

Fachhochschule Kaiserslautern:

- Zusammenlegung der Fachhochschule auf dem Gelände der ehem. **Kammgarnspinnerei**, befindet sich in der Bauausführung.

Fachhochschule Worms:

- **Neubau Kindertagesstätte** ist fertig gestellt. Eingeweiht am 11.11.2013 und damit früher als ursprünglich geplant.

Fachhochschule Mainz:

- **Neubau des 2. Bauabschnittes** der Fachhochschule Mainz, Kostenvoranmeldung-Bau wird derzeit von FM und RH geprüft; Planungsauftrag durch das FM an den LBB für die Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau folgt.

Forschungsbauten:

- Für den Neubau "Prisma" (JGU; 2. Bauabschnitt Helmholtz-Institut) wird zum September 2014 dem Wissenschaftsrat eine Antragskizze zur Begutachtung als Forschungsbau vorgelegt; Erfolgsaussichten in 2014 besser, daher erfolgte keine Antragstellung in 2013.



- An der TU Kaiserslautern wurde das Bauprojekt "Laboratory for Advanced Spin Engineering (LASE)" vom Wissenschaftsrät empfohlen. Das MBWWK hat dem Raumprogramm zugestimmt. Die Zustimmung des FM steht noch aus. Danach kann die TU KL den LBB mit der Erstellung der Bauunterlagen beauftragen.

Zu der Einzelfrage 3:

Bei welchen Baumaßnahmen ist aktuell nicht mit einer Bewilligung oder einer Bewilligung in reduziertem Umfang zu rechnen?

- Nicht berücksichtigt im Haushalt 2014/15 wurde ein Neubau der **Fachhochschule Bingen**.
- Bei der **TU Kaiserslautern** stehen mittelfristig erhebliche Sanierungsmaßnahmen, insbesondere in technischen Gebäuden, an. Diesem Umstand wird in den kommenden Jahren durch die Bereitstellung eines erhöhten Bauunterhaltsanteils seitens des LBB Rechnung getragen. Im Rahmen dieser Gesamtsanierungsmaßnahmen werden auch diverse Einzelprojekte angegangen. Eine Konkretisierung wird in den Haushaltsvorbereitungen 2016 erfolgen.
- Die **Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer** benötigt einen Bibliotheksneubau. Dieser Bau wurde im Haushalt 2014/15 noch nicht berücksichtigt.

In den Haushaltsberatungen für 2016 wird im Ergebnis eine Liste aller Hochschulbauten erstellt werden, die Eingang in den Wirtschaftsplan des LBB finden.

Mit freundlichen Grüßen

Doris Ahnen