MINISTERIUM FUR

LANDWIRTSCHAFT

UND WEINBAU
Ministerium far Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ' DER MINISTER
Postfach 3269 | 55022 Mainz Dr. Volker Wissing .
Stiftsstrale 9
. . LANDTAG 55116 Mainz ,
Vorsitzenden des Ausschusses fr Rheinland-Pfalz Telefon 06131 16-2201
Wirtschaft und Verkehr : Telefax 06131 16-2170
; poststelle@mwviw.rip.de
Herrn Thoma.s Weiner, MdL | 17/4811 o oo i 06
Landtag Rheinland-Pfalz
55116 Mainz VORLAGE

'\&i.Mai 2019

Sitzung des Ausschusses fiir Wirtschaft und Verkehr am 18. April 2019
TOP 3 Katastrophale Verkehrssituation in Koblei - Auswirkungen auf kinftige

Planungen von StraRenbaumalnahmen
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT — Vorlage 17/4624%

TOP 5 Gleichzeitige Sanierung von drei Rheinbriicken in und um Koblenz
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT — Vorlage 17/4632

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

in der Sitzung des Ausschusses fur Wirtschaft und Verkehr am 18. April 2019 wurde
zu vorgenannten Tagesordnungspunkten igesagt, dem Ausschuss Informationen
zum- Zeitpunkt der Erteilung des Prifauftrags Pfaffendorfer Briicke durch die Stadt
Koblenz, sowie ab wann der Sanierungsbedarf der £ dorfer Bricke bekannt war,
zukommen zu lassen. Weiterhin wurde zugesagt, dem Ausschuss den Sprechvermerk
zur Verfugung zu stellen. Entsprechend dies  Zusage erhalten Sie den beigefiigten
Sprechvermerk sowie nachfolgende Informationen:

Zeitpunkt der Erteilung des Priifauftrags fur die Pfaffendorfer Bricl durch die Stadt
Koblenz '

Nach Mitteilung der Stadt Koblenz erfolgte die Beauftragung der aufRerplanmaRigen
Hauptprifung fir die Pfaffendorfer Briicke am 20. Marz 2018. = Prifungsarbeiten
wurden im September 2018 durchgefiihrt. Der Prifbericht ging der Stadt Kob 1z im
Februar 2019 zu. Die Auswertung des Berichts, die zu der Entscheidung fihrte,
InstandsetzungsmaBnahmen an der Pfaffendorfer Bricke unverziiglich anzugehen,
war erst im Marz 2019 abgeschlossen.

heinlar..Dfalz

WIRTSCHAFT, VERKEHR,



Ph

-

MINISTERIUM FUR

_— Seite 2 — : LANDWIRTSCHAFT -
UNDWHNBAU
:7;\:&»‘- imblt AR r\lgm Aer Slﬁnlerunqsbedarf Anr E QLfA' Drl"l_-c—‘ ) Lr-\n'l- war

Nachdem es auf der Rheinbriicke Bendorf im Zu_ge der A48 wiederholt zu

* Ausbriichen im Stralkenbelag gekommen war, wurde in 2017 ein Spe¢ allabor mit
einer Georadarerkundung des Fahrbahnbelages beauftragt. Die Auswertung ergab,
dass sich der Asphalt groRflachig von der Betonbriickenkonstruktion [Gst. Aufgrund
- der Ergebnisse dieser Erkundungen war es erforderlich, den Fahrbahnbelag so _bald
wie moglich zu entfernen und mitsamt der Abdichtung zu ern n, um die’
~Verkehrssicherheit der Briicke bis zum mittelfristig angestrebten Ersatzneubau
gewahrleisten zu kénnen. ' ' '

Nachdem in 2018 die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet worden wéren und der
Bund die Gelder fiir eine Instandsetzung bereitgestelit hatte, wurden die Arbeiten
zunachst europaweit ausgeschrieben. Die E uleistun¢ 1 wurc 1 im Januar 2019
‘beauftre .

Mit freundlichen Grufien

Dr. Volker Wissing
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Kommunen kénr 1 durch die Anwendung der Software die Baustellenplanungen der
anderen Behérden sehen und diese darauf aufbauend koordinieren.

Trotz intensi Koordinierung werden sich Vorkommnisse wie aktuell in Koblenz nicht
vollstandig vern den lassen. Die Feststellung von Man¢ n an Bricken, anderen
Ingenieurbauwerken oder an Verschleilteilen und die Notwendigkeit kurzfristig zu
reagieren, kann nicht ausgeschlossen werden. Hier kann nur ein Krisenmana¢ nent
greifen, denn kein Verkehrsnetz in Deutschland ist so ausgelegt, dass es folgenlos
bleibt, wenn eine stark belastete Verkehrsachse unvorhers 1bar eingeschrankt oder
gesperrt werden muss.

Der LBM hat auf die Situation in Koblenz reagiert und die turnusgemaf anstehende
Seilpriifung an der Neuwiec Rheinbrucke, fur die ebenfalls Spureinziehungen
notwendig sein werc ), zeitlich geschoben.

Die Arbeiten an der Bendorfer Briicke und der Sidbriicke, die nach einem
Vergabeverfahren beauftragt worden sind, hat 1 hingegen | ‘eits begonnen. Eine
Unterbrechung ¢ begonnenen Arbei 1 hitte deshalb erhebliche Kostenfolgen.

Die Stadt Kob 1z versucht durch die Ausweitung der Seilbahnbetrieb: :ten, des
Fahrverkehrs und die Einrichtung zusatzlicher Park-and-Ride-Parkplétze die Situation
zu entscharfen. Wesentlicher ist, dass die Stadt anstrebt, die Briicke soweit zu
ertlichtigen, dass eir  dreistreifige Wechselverkehrsfihrung auf der Pfaffendorfer
Briicke eingerichtet werc 1 kann. Mit dieser wird eine grundlegende Verbesserung der
Verkehrssituation erreichbar sein.

Aufgrund des sehr schlechten Zustandes der Pfaffendorfer Briicke ist deren Neubau
unabdingbar. Vor diesem Hintergrund ist die Stadt Koblenz gut beraten, nun zigig die
Unterlagen fur das Planfeststellungsverfahren vorzulegen, damit diese geprift werden
kénnen und das Verfahren eingeleitet werden kann. ; liegt in der Verantwortung der
Stadt alle notwendigen Malnahmen zu erg fen — sowohl hinsichtlich des
verkehrssicheren Erhalts der bestehenden Briicke als auch hinsichtlich der Planung des
Brickenneubaus dass weitere Verkehrseinschrankungen an der Pfaffendorfer Briicke
bis zu ¢ 'en Neubau verhindert werden. Bei Bedarf werden das Land und der LBM die
Stadt Koblenz selbstverstandlich beratend unterstitzen.
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