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Generalsanierung von über 4.000 km vorgesehen, 
um bis einschließlich 2030 aus dem hochbelasteten Netz 
das neue Hochleistungsnetz zu schaffen

Wir reduzieren zukünftige verkehrliche 
Einschränkungen auf ein Mindestmaß und 
schaffen so mehr Planbarkeit für unsere Kunden

Hochleistungsnetz in 2030
[in Strecken-Km]

2

Wir verbessern das Kundenerlebnis durch 
attraktive, saubere und barrierefreie Bahnhöfe 
und gut organisierten Schienenersatzverkehr

Störungsresistente Anlagen sorgen für eine 
zuverlässigere Infrastruktur und erhöhen somit 
die Pünktlichkeit für unsere Kunden

Optimale Ausrüstungs- und Layoutstandards 
sorgen für mehr Zugaufkommen und erhöhen 
somit die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur
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Eine Generalsanierung beinhaltet folgende 
wesentliche Aktivitäten

Inhalte / Tätigkeiten der Generalsanierung

Vorbereitung

Entwicklung Verkehrskonzept inkl. SEV 
und Lokpool für Umleiterverkehre

Ertüchtigung von Umleiterstrecken

Projektplanung, Definition detaillierter 
Sanierungsumfang, konkretes 
Infrastrukturlayout

Foto: Deutsche Bahn AG / Stefan Wildhirt

5-monatige Generalsanierung

Weichen

Brücken und Stützwände

Bahnübergänge

Leit- und Sicherungstechnik

Oberleitung

Lärmschutz

Bahnhöfe

Oberbau

Sanierungs-
tätigkeit

Betriebs-/Engpasssteuerung

Schnelle Entstörung der Umleiterstrecken 

DB AG | Ausschuss für Klima, Energie und Mobilität im Landtag RLP | 07. Dezember 2023 3



Sanierungstätigkeiten: Gleichzeitge Erneuerung der Leit- und 
Sicherungstechnik sowie Gleisen und Weichen

Eine Totalsperrung der 
Riedbahn vom 15.07.24 
bis 14.12.2024 
ermöglicht uns die 
dringend benötigte 
gewerkeübergreifende, 
gebündelte Erneuerung

Bündelung im Bau durch Generalsanierung

Erneuerung und Neubau von u.a. …

1.200 Stelleinheiten neues Elektronisches Stellwerk (ESTW)

4.000 Balisen für European-Train-Control System ETCS-Level 2

152 Weichen

117 Gleiskilometer 

1 aufgelassener Bahnübergang

1 Bahnübergang durch EÜ Bobstadt ersetzt

4 erneuerte Bahnübergänge

3 Überleitstellen

140 Fahrdrahtkilometer

16.000 Lärmschutzwandmeter

20 Bahnhofsattraktivierungen

DB AG | Ausschuss für Klima, Energie und Mobilität im Landtag RLP | 07. Dezember 2023 4
Foto: Deutsche Bahn AG / Oliver Lang



Alzey

Kreuznach

Bingen

3

Bensheim

Mannheim

Heidelberg

Mainz

Frankfurt

Darmstadt

Worms

Karlsruhe

Kaiserslautern

Köln Fulda

A-burg

Weinheim

4

1

2

Biblis

5

Ertüchtigung von Umleitungsstrecken: Vorlaufende Arbeiten 
sind für das erste Halbjahr 2024 eingeplant

Nr. Strecke Sperrzeitraum Arbeiten

Riedbahn
(Frankfurt–Mannheim)

01.01. – 22.01.
15.07. – 15.12.

Vorlaufende Maßnahmen
Generalsanierung

Main-Neckar-Bahn 02.02. – 26.02. Umleiterertüchtigung

Alsenzbahn 04.03. – 08.04. Umleiterertüchtigung

Ludwigsbahn 11.03. – 24.03. Umleiterertüchtigung

Nibelungenbahn
06.03. – 16.03.
15.07. – 04.08.
01.12. – 15.12.

Brückenarbeiten Bundesstraße „B9“
Umbau Altstellwerk Biblis
IBN ESTW Biblis/Hofheim

1

2

3

4

5

HLK

Umleiter

Sonstige Maßnahmen
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--- Umleitungswege Güterverkehr

Gesperrte Riedbahn
Regulärer Laufweg
Ludwigsbahn
Main-Neckar-Bahn
Mosel
Würzburg–Lauda–Heidelberg
Würzburg–Lauda–Stuttgart
Österreich (via Kassel–Würzburg–München)
Alsenztal (Diesel-Shuttle)

Kassel

Frankfurt

Berlin

Halle

Fulda

Hamburg

Bremen

Köln

Nürnberg

München

Basel

Hannover

Stuttgart

Trier

Saarbrücken Mannheim

Würzburg

Verkehrskonzept: Güterverkehr wird über verschiedene Strecken 
um die eigentliche Baustelle umgeleitet
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Verkehrskonzept: Fernverkehr wird über die Ludwigsbahn und die 
Main-Neckar-Bahn umgeleitet – einzelne Linien entfallen

- Die Fernverkehrszüge auf der wichtigen Nord-Süd-Achse 
werden über die parallel zur Riedbahn liegenden Strecken 
Mainz–
Mannheim und Frankfurt–Darmstadt–Heidelberg 
umgeleitet

- Durch die Umleitung der Züge entstehen durchschnittlich 
30 Minuten Fahrzeitverlängerung

- Während der Bauarbeiten können zwei Drittel der 
Fernverkehrszüge fahren

- Trotzdem stehen durch den Einsatz längerer Fahrzeuge 
75 Prozent der gewohnten Sitzplatzkapazität zur 
Verfügung

- Einige Städte erhalten während der Riedbahnsperrung 
neue bzw. schnellere Direktverbindungen (bspw Mainz 
Richtung NRW)

Darmstadt

Frankfurt Hbf

Mannheim Heidelberg

Wiesbaden Frankf. 
Flugh.

Köln
Köln

Leipzig – Berlin
Kassel – Berlin
Kassel – Hamburg
Kassel – Hamburg 

Binz

Köln - Dortmund

Mainz

20

22

26

47/6242

43

Salzburg – etc.47/62

26

München
Basel 

42

43

42

47

82

Stuttgart
Paris

82

Zürich
Stuttgart

20

22

München
Interlaken Ost

11

12

Köln… 55

Fernverkehre Riedbahn Sperrung 2024
Korridor Frankfurt – Mannheim

47

12

11

11

12

43

55

20

22

47/62
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− Es verkehren insgesamt 13 Buslinien
− davon 6 Linien auf der Riedbahn
− davon 2 Linien als neue

Querverbindungen zur Main-Neckar-
Bahn

− Über 1.000 Busfahrten pro Tag
− davon ca. 600 Busfahrten auf der 

Riedbahn

− Über 60 Stationen werden angefahren

− davon 26 Stationen auf der Riedbahn

− Jede Linie verkehrt im 30-Minutentakt
− Mind. 15-Minuten-Grundtakt auf allen 

Abschnitten der Riedbahn
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Verkehrskonzept Nahverkehr: Entfall Leistungen auf der Riedbahn, 
Neukonzeption Ludwigs- und Main-Neckar-Bahn, Ergänzung durch Busse



Mainz–Mannheim

- Tagsüber zwei Züge pro Stunde: 
- Stündlich „Stadtexpress“ entlang der 

Gesamtstrecke
- Zweite stündliche Linie:

- S-Bahn Mannheim–Worms–Wiesbaden 
mit Anschluss Richtung Hofheim–
Bürstadt/Bensheim (RB 63) verbindet 
Riedbahn-SEV-Verkehre zusätzlich mit 
Mannheim 

- Bedienung von Mainz-Laubenheim 
sowie Alsheim und Mettenheim mit 
Bussen

Querverbindungen
- RB 75 Darmstadt–Wiesbaden wird im 

Haupttakt über Mainz-Kastel geführt, im 
Nebentakt Durchbindung auf RB 26 über 
Mainz Hbf (Laufwege Darmstadt Hbf–
Bingen)

Verkehrskonzept Nahverkehr: Ludwigsbahn mit
angepasstem SPNV Konzept inkl zweier Busshuttle

RE RB S

Visualisierung: DB MC/I.NIXGSH

Neu-Edingen/Friedrichsfeld

Klein-
Gerau

Ladenburg

Heddesheim/Hirschberg

Weinheim-Lützelsachsen

Weinheim Hbf

Weinheim-Sulzbach

Hemsbach

Laudenbach

Heppenheim

Bensheim

Bensheim-Auerbach

Zwingenberg

Hähnlein-Alsbach

Bickenbach

Darmstadt-Eberstadt

Darmstadt Süd

Darmstadt Hbf

Frankfurt 
Hbf

Weiter-
stadt

Lorsch

Riedrode
Hofheim (Ried)

Groß-
Gerau

Mannheim Hbf

MZ-Röm. Theater 

MZ-Laubenheim

Bodenheim

Nackenheim

Nierstein

Oppenheim

Dienheim

Guntersblum

Alsheim

Mettenheim

Osthofen

Bobenheim

Frankenthal Hbf

LU-Oggersheim

Mainz Hbf

Worms Hbf

Ludwigshafen Hbf

LU-Mitte

Bischofs-
heim

Karlsruhe
Karlsruhe

Aschaffenburg

Frankenthal Süd

Nau-
heim

Bingen

Heidelberg Hbf

Wiesbaden Hbf

Kastel

Odenwaldbahn
Dreieichbahn

Gateway 
Gardens

Neu-
Isenburg

Langen

F-Niederrad

Bürstadt

BUS
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Verkehrskonzept kommt vom 01. bis 21.01. und vom 15.07. bis 
14.12.2024 zum Einsatz; seit 11.10.2023 in den Auskunftsmedien

‒ Drei Wochen Totalsperrung Riedbahn 
im Januar 2024 (01.-21.01.2024)

‒ Fünf Monate Totalsperrung Riedbahn
im 2. Halbjahr 2024 (15.07.-14.12.2024)

‒ Fahrplankonzepte Januar und 2. Halbjahr sind 
identisch

‒ Angepasste Fahrpläne sind seit Anfang 
November in den elektronischen 
Auskunftsmedien

‒ begleitende Kommunikation angelaufen
(Info-Mobil, Pressearbeit, …)
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Mehr Informationen und Ihr Kontakt zu uns

riedbahn@deutschebahn.com

www.riedbahn.de
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Vielen Dank
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